

Van: [redacted]@marsaki.nl>
Verzonden: woensdag 12 juli 2023 12:34
Aan: [redacted]@hoondert.nl; [redacted]@zecciviel.nl;
[redacted]@hoondert.nl
CC: [redacted]
Onderwerp: gespreksnotitie startwerkbespreking Campervelden
Bijlagen: 2023-06-21_Plattegrond tbv bewonersbrief.pdf

Goedemorgen heren,

Aansluitend op ons overleg van zojuist bevestig ik bij deze gemaakte afspraken:

- E kast t.b.v. pompgemaal wordt door [redacted] opgezegd;
- Als blijkt dat Stedin of DNWG deze kast niet op tijd verwijderd dan even contact met [redacted] opnemen;
- [redacted] probeert de contactpersoon bij DNWG met betrekking tot de gasleiding in het talud te achterhalen;
- [redacted] neemt spoedig met DNWG contact op t.b.v. verleggen gasleiding in talud;
- [redacted] stelt een concept termijnschema op;
- [redacted] verstuurt het PVE van de gemeente en de inschrijfbegroting van Hoondert aan [redacted]
- [redacted] onderzoekt mogelijkheid om depot langs de Oost-West weg op te nemen en koppelt dit aan [redacted] en [redacted] terug.
- [redacted] probeert verwijderen van de bouwweg op donderdag in week 29 op te starten.

Contact gegevens:

- [redacted] 06-[redacted]
- [redacted] 06-[redacted]
- [redacted] 06-[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

 [redacted]@marsaki.nl
 0113-[redacted]/06-[redacted]

Gevestigd in De Koploper | Stationsplein 21 | 4461 HP Goes | 0113-273055   