

Verslag oplevering 4-6-2024

Betreft de oplevering van Campervelden aan opdrachtgever en de overdracht van Campervelden aan de gemeente. In dit rapport zijn alle opleverpunten te vinden welke zijn geconstateerd tijdens een gezamenlijke opleverronde.

Werkzaamheden week 23 - 2024


dinsdag 04 juni 2024

11:03

GPS 51.56685, 3.70181

Dijkdreef 1, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Betreft de oplevering/overdracht van Campervelden:

De achtergebleven pallets stenen worden opgehaald op donderdag 6-6-2024




11:03

GPS 51.56685, 3.70181

Dijkdreef 1, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Na het ophalen worden de bermen opgepoetst en ingezaaid




11:04

GPS 51.56685, 3.70181

Dijkdreef 1, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



De drie wilde bomen worden uit het talud verwijderd

Werkzaamheden week 23 - 2024

dinsdag 04 juni 2024




11:04

GPS 51.56677, 3.70179

Dijkdreef 10, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Algemeen: De taluds van de watergangen worden gemaaid in week 24, vanaf 10-10




11:05

GPS 51.56677, 3.70179

Dijkdreef 10, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Afgesproken nogmaals een ronde puin te rapen uit de bermen



Werkzaamheden week 23 - 2024


dinsdag 04 juni 2024

11:07

GPS 51.56667, 3.70264

Dijkdreef 9, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Het achtergebleven zand wordt opgeruimd




11:09

GPS 51.56667, 3.70264

Dijkdreef 9, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Vanwege de kast in het plantvak wordt deze aangepast op vraag van de gemeente. Dit houdt in:

- Beplanting weg
- Opsluitbanden er uit
- Aanbrengen straatwerk conform aangrenzend.
- Vrijkomende beplanting wordt verdeeld over de groenvakken waar te weinig aangeplant is.




11:11


GPS 51.56712, 3.70303

Sierperendreef 10,
Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



De Plantvakken worden aangevuld tot de rand van straatwerk



11:13

GPS 51.56718, 3.70304


Het plantvak moet worden hersteld. Hier is waarschijnlijk door glasvezel kpn een aansluiting gemaakt.

Werkzaamheden week 23 - 2024

dinsdag 04 juni 2024

Sierperendreef 10,
Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u




11:15





GPS 51.56746, 3.70332

Sierperendreef 2, Kamperland

Overwegend bewolkt 17°C
wind 15 km/u



Op meerdere plaatsen liggen stenen, na aanleg van de glasvezel, op zijn kop en scheef. Dit wordt nagelopen en hersteld.




11:36

GPS 51.56762, 3.70454

Peppeldreef 2, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



De berm op de kruising van de Lange dweil en de Peppeldreef wordt opgeschoond, afgewerkt en ingezaaid.

Werkzaamheden week 23 - 2024

dinsdag 04 juni 2024




11:39

GPS 51.56720, 3.70457

Peppeldreef 3B, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



Taluds worden gemaaid in week 24. Hierna worden de taluds beoordeeld op uitzakken.




11:44

GPS 51.56640, 3.70388

Langedweil 17, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



Gemeente vraagt om nogmaals de band en knipstrek aan te helen. Op verzoek ook beton achter de opsluitband.



11:45

GPS 51.56643, 3.70387



Langedweil 12, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u

Gemeente twijfelt over het aantal planten per m2, het lijkt te weinig. Dit wordt gecontroleerd door [REDACTED]
Ten tijde van het maaien in week 24 ook het onkruid in de plantvakken wieden.

Werkzaamheden week 23 - 2024

dinsdag 04 juni 2024




11:47

GPS 51.56713, 3.70441

Langedweil 2, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



Na afronden werkzaamheden wordt nog een maal alles aangeveegd.




11:52



GPS 51.56711, 3.70553

Peppeldreef 1, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



De berm op de hoek van de Schietwilgendreef en de Peppeldreef wordt nog een keer puin geraapt, uitgevuld en ingezaaid.



11:59

GPS 51.56634, 3.70507


Schietwilgendreef 20,
Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u

De palen en banden naast de bomen worden nog 1 maal nagelopen/rechtgezet en aangespannen.

Werkzaamheden week 23 - 2024

dinsdag 04 juni 2024




12:04






GPS 51.56599, 3.70593

Knotwilgendreef 32,
Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



In de Knotwilgendreef wordt op een aantal plaatsen het straatwerk opgehaald.




12:07

GPS 51.56619, 3.70601

Knotwilgendreef 32,
Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



De zitbank in de berm wordt door de gemeente afgevoerd en vervangen.



Werkzaamheden week 23 - 2024


dinsdag 04 juni 2024

12:08

GPS 51.56631, 3.70619

Knotwilgendreef 30,
Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



De Lichtmast is aangereden. [REDACTED] neemt dit op met Swarco




12:12

GPS 51.56686, 3.70657

Vijverlaan 20, Kamperland

Overwegend bewolkt 18°C
wind 15 km/u



De Hoopjes puin bij de lichtmasten worden opgeruimd



15:53

GPS 51.50635, 3.85298

's-Heer Hendrikskinderen

Overwegend bewolkt 21°C
wind 21 km/u



De kolk ter plaatse van de laatst gebouwde woning aan de Lange Dweil moet worden leeggeschept.



Opnamerapport

2020-923 Campervelden

4 juni 2024

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER

Datum:

Naam:

Handtekening:



Digitaal ondertekend door
DN: cn=, o=NL, ou=PMB
Marsaki, email=@marsak.nl
Datum: 2024.06.06 16:56:32 +02'00'

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTNEMER

Datum:

Naam:

Handtekening: